
Mês N° Seq. CPF/CNPJ Empresa/ Nome Objeto Nota Fiscal
Data de 

exigibilidade
Data de pgto. Justificativa Valor pago SEI

ABRIL 1 06.539.432/0001-51
 S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT 

LTDA 

Liquidação da NE nº 

2022NE0002479 - Referente 1a 

Medição da Construção da 

edificação para as PJs Anori/AM, 

com fornec. de mão de obra, 

ferramentas, equip., etc., 

necessários para execução dos 

serviços, conforme NFS-e de n° 261 

e SEI nº 2023.006921.

261/2023 19/4/2023 20/4/2023 - 180.880,90R$                        2023.006921

ABRIL 2 06.539.432/0001-51
 S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT 

LTDA 

Liquidação da NE nº 

2022NE0002328 - Referente 2a 

Medição da Const. da edificação 

das PJs de Boca do Acre/AM, com 

fornec. de mão de obra, 

ferramentas, equip., etc., 

necessários para exec. dos serv., 

conforme NFS-e de n° 260 e SEI nº 

2023.006593.

260/2023 24/4/2023 24/4/2023 - 44.160,71R$                           2023.006593

Fonte da informação: Sistema eletronico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 12/05/2023

Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º.

ABRIL/2023

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – PGJ/AM

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº

8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e
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