



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

PROCESSO Nº 371260/2010 – PGJ

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2008 – MP/PGJ

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2008 – MP/PGJ, para execução da edificação de prédio anexo à sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, celebrado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e a **MM ENGENHARIA LTDA.**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, órgão autônomo do Estado do Amazonas, por intermédio de sua **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, órgão de sua Administração Superior, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Avenida Coronel Teixeira, nº 7.995 – Nova Esperança, CEP 69.030-480, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 04.153.748/0001-85, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Dr. **Edilson Queiroz Martins**, brasileiro, residente e domiciliado em Manaus/AM, portador do documento de identidade nº 329.479 SSP-AM e do CPF nº 075.797.212-87, e do outro, a sociedade empresarial **MM ENGENHARIA LTDA**, com sede na Cidade de Manaus, Estado Amazonas, à Avenida Djalma Batista, 53 salas 01 e 02, São Geraldo, CEP 69.053-355, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 00.579.733/0001-22, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelos sócios, Sr. **Marcus Antônio Assis de Oliveira**, brasileiro, divorciado, natural do Rio de Janeiro/RJ, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 120207 IFP/RJ, CPF nº 444.084.807-97 e Registro no CREA sob nº 49520, residente e domiciliado na Rua José Furtuoso, 3003, Casa 3, Condomínio House Ville - Nova Esperança, CEP 69.037-580 - Manaus/AM, e Sr. **Marcus Antonio Moraes Ferreira**, brasileiro, divorciado, natural de Niterói/RJ, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 048352108 IFP/RJ, CPF nº 789.368.457-72 e Registro no CREA sob nº 851028625, residente e domiciliado na Rua Careiro da Várzea, 299 - Aleixo, CEP 69.060-020 – Manaus/AM, tendo em vista o que consta no Processo nº 371260/2010, doravante referido por **PROCESSO** e, em consequência da licitação na modalidade Concorrência nº 001/2008 – CPL/MP/PGJ, bem como do artigo 57 §1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93, resolvem assinar o **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2008 - MP/PGJ - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, sujeitando-se a Lei nº 8.666/1993 e mediante as seguintes Cláusulas e Condições:



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

PROCESSO Nº 371260/2010 – PGJ

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2008 – MP/PGJ

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a devolução parcial do prazo de execução e a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 023/2008-MP/PGJ relativo à contratação de empresa de engenharia para executar obra referente à edificação de prédio anexo à sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Devolve-se à CONTRATADA o prazo de 60 dias corridos, atinente à execução dos serviços, a contar de 28 de março de 2010, tendo em vista o atraso causado por responsabilidade do CONTRATANTE, com fundamento no art. 79, §5º, c/c o art. 57, §1º, I e IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, desde que sejam devidamente justificados e autuados em processo, observando-se o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência estabelecida na cláusula décima nona do contrato original fica prorrogado por mais 2 (dois) meses, a contar de 15 de julho de 2010, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente ajuste será publicado sob forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Amazonas, após a sua assinatura, correndo as despesas por conta do **CONTRATANTE**, nos termos do Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 023/2008 – MP/PGJ, firmado em 15 de agosto de 2008, e de seus aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Termo Aditivo.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

PROCESSO Nº 371260/2010 – PGJ

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2008 – MP/PGJ

E por estarem de acordo, foi o presente termo, depois de lido e anuído, lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Manaus, 9 de abril de 2010.

CONTRATANTE:



EDILSON QUEIROZ MARTINS
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

CONTRATADA:




MARCUS ANTONIO ASSIS DE OLIVEIRA
Sócio da MM Engenharia Ltda.



MARCUS ANTONIO MORAES FERREIRA
Sócio da MM Engenharia Ltda.

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: Adm. Francisco Edinaldo Lira de Carvalho
Diretor de Planejamento
RG: 1034215-0
CPF: 321262712-34

2. _____
Nome: 
Katia Renata da Silva
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios
RG: 1514684-8
CPF: 42362102115
Matrícula nº 0575-4