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IMPOSSIBILIDADE de início da execução das 

obras e serviços do Contrato Administrativo 

dada inviabilidade de transporte fluvial dos 

materiais necessários à sua execução, em 

virtude do período de seca do Rio Solimões, 

onde se localiza o município de Uarini/AM, que 

tem acesso ainda mais restrito devido sua 

localização com acesso via canal fluvial e lago, 

a partir do Rio Solimões. Destaca-se ainda, a 

pendência sobre a reconsideração da reversão 

de imóvel doado ao MPAM pela Prefeitura de 

Uarini/AM - Despacho Nº 789 (2232896).

Luciana de S. Carvalho/ Agente Técnico - Eng. 

Civil/PORTARIA 989/2026/SUBADM
Sob acompanhamento

Rua Espírito Santo, s/ 

n, Bairro de Centro, 

Uarini/AM

Fonte: Divisão de Engenhariam Arquitetura e Cálculos

data: 19/10/2026

Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 6º. 

setembro/2026
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